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Opvolging motie 26 643, nr. 114 inzake heroverweging project GOUD

Met deze brief geef ik uitvoering aan de motie Aptroot (Vergaderjaar 2007/2008
26 643, nr. 114) waarin verzocht wordt de gekozen aanpak en
aanbestedingsprocedure van het project GOUD te heroverwegen.

In deze brief geven wij de redenen waarom het uitvoeren van het project GOUD
een goede zaak is. Ook geven wij een samenvatting van de waarborgen die
rondom het project aangebracht zijn die ervoor zorgen dat de verschillende
doelstellingen behaald kunnen worden waarbij het project beheersbaar en
betaalbaar blijft. Tevens geven we aan welke open standaarden, in opvolging
van de motie Vos, omgezet zullen worden in aanbestedingseisen in het
Programma van Eisen en Wensen van GOUD.

Redenen voor het project GOUD

Er is een aantal redenen waarom het project GOUD in augustus 2006 van start
is gegaan. Belangrijke overwegingen waren:
e Het project GOUD bouwt op het streven om te komen tot een
intensievere en flexibeler vorm van samenwerking binnen de rijksdienst.
Het ondersteunen van projectministeries, rijks verzamelgebouwen en
interdepartementale samenwerkingsverbanden wordt met de GOUD
werkplek op een efficiénte, goed beheerbare en goed te beveiligen wijze
mogelijk.
¢ Door de gezamenlijke beheerorganisatie die voor de GOUD werkplek
ingericht gaat worden zal GOUD bij gaan dragen aan de taakstelling
zoals vastgelegd in het programma Vernieuwing rijksdienst.
e De huidige software die op de werkplekken draait raakt verouderd; deze
software kan dan niet meer geinstalleerd worden op de nieuwe
hardware die aangeschaft wordt.

Het wachten op Rijkswerkplek 2.0 is hierbij geen optie. Niet alleen zou de
noodzakelijke samenwerkingsmogelijkheden nog jaren op zich laten wachten,
ook zouden nodige efficiéntie verbeteringen in ICT-werkplekbeheer voorlopig niet
gerealiseerd kunnen worden.



Waarborgen rondom GOUD

Omdat een ICT project nooit succesvol kan zijn als het als losstaande eenheid,
geisoleerd van de omgeving uitgevoerd wordt, is vanaf het begin van het project
GOUD rekening gehouden met een aantal randvoorwaarden.

De motie Vendrik en (op een later tijdstip) het actieplan Nederland Open
in Verbinding (NOIiV): vanaf de start van het project, ook tijdens het
opstellen van de aanbestedingsdocumenten is rekening gehouden met
de inhoud van de motie Vendrik uit 2002. Het aanscherpen van de
kabinetsplannen t.a.v. open standaarden en open source software zoals
neergelegd in het actieplan NOiV heeft daarbij geleid tot een externe
audit op en aanpassing van de aanbestedingsdocumenten.
Beheersbare en betaalbare ICT projecten: door het aanbrengen van een
knip tussen de voorkant (de GOUD werkplek) en de achterkant (de
centrale systemen bij de deelnemende departementen) wordt een ‘big
bang’ voorkomen. Ook het in eerste instantie beperken van het project
tot de werkplekken van 7 departementen zorgt voor een goede
beheersbaarheid van het hele traject.

Continuiteit huidige dienstverlening: door de centrale applicaties die
momenteel binnen de departementen in gebruik zijn en die niet in de
GOUD aanbesteding meedoen, als randvoorwaarde in het project mee
te nemen wordt ervoor gezorgd dat de dienstverlening van de
departementen niet in gevaar komt.

Ook wordt er in dit kader voor gezorgd dat de plm. 1300 applicaties die
momenteel op de werkplekken van de deelnemende departementen
draaien, gebruikt kunnen blijven worden.

Hierbij wordt wel geéist dat de nieuwe werkplek voorzien wordt van
koppelvlakken die het mogelijk maken om op het moment dat deze
centrale systemen gemoderniseerd of vervangen worden, deze wel via
open standaarden te koppelen zijn.

Opmaat voor Rijkswerkplek 2.0: door de flexibiliteit die in GOUD 1.0
ingebouwd wordt, onder andere door inzet van software virtualisatie en
centrale beheermogelijkheden, is deze werkplek een goede opmaat naar
Rijkswerkplek 2.0, die volledig aan Nederland Open in Verbinding zal
voldoen.

Als extra waarborg én als opvolging van de motie Vos ( Vergaderjaar 2007/2008
26 643, nr. 115) zullen in het aanbestedingsdocument GOUD alle relevante open
standaarden, daar waar dit nog niet het geval was, van wensen omgezet worden
in eisen.

Het gaat hierbij om de volgende open standaarden en hun toepassingen die
door de door de leverancier aangeboden oplossing ondersteund moeten worden:

e Communicatie dient te gebeuren op basis van IPv4 netwerkprotocollen. In
het bijzonder dient ondersteund te worden:

o TCPenUDP

o HTTP,HTTPS, FTP, DNS, IMAP, NNTP, POP3, RTP, SIP, SMTP,
SNTP, SNMP, SSH, SSL, TELNET

o IPSec

o LDAP

e Hulpprogramma’s dienen de volgende open formaten te ondersteunen:

o Png, JPG, SVG voor afbeeldingen,

o MP4, MPEG voor beeld en geluid.

o ODF voor documenten, inclusief conversie mogelijkheden van en
naar oude formaten
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e Voor de internet browser geldt de eis voor ondersteuning van:
o HTTP,HTTPS, FTP, HTML, FTP als communicatie protocollen
o ODF en PDF als formaten voor de inhoud

¢ ODF als bewerkbaar document formaat

e PDF als formaat om te presenteren

e jCalender als standaard voor agenda informatie

¢ Het tekenpakket moet de formaten PNG, JPG, SVG ondersteunen

e Het database pakket dient de vraagtaal SQL te ondersteunen

¢ De beheertool dient de SNMP standaard te ondersteunen

Conclusie

Met het project GOUD beoogt het Kabinet meerdere doelstellingen te bereiken.
Door rekening te houden met een aantal wezenlijke randvoorwaarden wordt naar
onze mening optimaal voldaan aan eisen en wensen zoals in verschillende
documenten (motie Vendrik, programma Vernieuwing Rijksdienst en het
actieplan Nederland Open in Verbinding) tot uitdrukking worden gebracht.

Het stopzetten of opknippen van het project zou het algeheel afbreken van de
aanbestedingsprocedure betekenen, en daarmee een ernstige vertraging bij het
realiseren van betere samenwerkingsmogelijkheden tussen ambtenaren en ook
een grote vertraging bij het behalen van doelmatigheidsvoordelen. Bovendien
zouden veel extra kosten gemaakt moeten worden en ontstaat juridische
onzekerheid of de aanbesteding, in welke vorm dan ook op afzienbare tijd
‘Uberhaupt’ opnieuw gestart zou kunnen worden.

Tenslotte merken wij op dat de huidge aanbesteding binnen de geldende
omstandigheden optimaal gebruik gemaakt wordt van open standaarden en
ruimte biedt voor open source software. Tevens biedt het concept mogelijkheden
om in de toekomst verdere stappen te zetten.

Wij zijn al met al dan ook van mening dat het project GOUD in meerdere
opzichten een goede stap in de goede richting is, zowel voor de ontwikkeling van
de Rijkswerkplek als voor het actieplan Nederland Open in Verbinding.

We gaan nu voortvarend verder met de volgende stappen in het
aanbestedingsproces.

Hoogachtend,
mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken,

de minister van Financién,

Wouter Bos
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